

I.C. "ALDO MORO" DI SERIATE
Prot. 0002476 del 25/03/2024
I-8 (Entrata)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

BGIC876002

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

SERIATE - ALDO MORO

Sede:

(SERIATE)-CORSO ROMA,37-BERGAMO-LOMBARDIA

Titolo progetto:

Docenti sempre più formati

CUP:

H44D23003460006

Codice locale progetto:

M4C1I2.1-2023-1222-P-42960

Importo finanziato:

50.278,89 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	07/12/2023	30/09/2025	16/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	25/03/2024	30/04/2024		
Pubblicazione bando di gara	01/05/2024	31/05/2024		
Aggiudicazione *	01/06/2024	01/06/2024		
Stipula Contratto *	02/07/2024	31/08/2024		
Esecuzione Fornitura *	01/09/2024	15/09/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	16/09/2025	29/09/2025		

Data

25/03/2024 11:58