

I.C. "ALDO MORO" DI SERIATE
Prot. 0002415 del 22/03/2024
I-8 (Entrata)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

BGIC876002

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

SERIATE - ALDO MORO

Sede:

(SERIATE)-CORSO ROMA,37-BERGAMO-LOMBARDIA

Titolo progetto:

CRESCERE GIORNO DOPO
GIORNO

CUP:

H44D22004240006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-961-P-23611

Importo finanziato:

130.403,53 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Rosa Buoniconti in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore BGIC876002 - SERIATE - ALDO MORO, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/12/2024	24/02/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	20/11/2023	27/11/2023	20/11/2023	27/11/2023
Pubblicazione bando di gara	27/11/2023	28/11/2023	27/11/2023	28/11/2023

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
Stipula Contratto *	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
Esecuzione Fornitura *	01/01/2024	30/04/2024	10/01/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *	30/03/2024	08/06/2024		

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Rosa Buoniconti